

## План снижения объемов и количества объектов незавершено

### Раздел I

#### Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается зав

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта. Адрес месторождения объекта. Назначение объекта	Мощность объекта.	Сметная стоимость, тыс.рублей	Планируемый период строительства	Годы фактического начала и прекращения строительства	Степень завершенности строительства	Реестровый номер имущества	Документ- основание для выделения средств (начала строительства)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство бетонного основания под многофункциональную спортивную площадку на территории МБОУ "Золотухинская СОШ" МО "Ахтубинский район" с.Золотуха, ул. Ленина д.42 «Золотухинская СОШ»	40x20м2	1163,0479	2016	2016	100,00%		Федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий РФ на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

2	Строительство водопровода с. Капустин Яр от станции 2-го подъезда г. Знаменск до с. Капустин Яр. ул Красина		6485,461	2018	2018	100,00%		
3	Астраханская область, Ахтубинский район, Парк "Аллея Победы", с. Капустин Яр, ул. Победы		2314,6512	2019	2020	100,00%		нац. Проект «Жилье и городская среда»
4	Сквер на территории Дома культуры с. Болхуны		1859,35406	2019	2020	100,00%		нац. Проект «Жилье и городская среда»
5	Парк с.Золотуха ул.Ленина,36		311,2176	2020	2020	100,00%		нац. Проект «Жилье и городская среда»
6	Ограждение "Сквер" с. Успенка Микрорайон 12		597,1872	2020	2020	100,00%		нац. Проект «Жилье и городская среда»

**ого строительства**

**ершения строительства**

Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей	Остаток сметной стоимости объекта тыс.рублей По состоянию на 1 января 2021 г.	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуатацию
		Всего тыс. рублей	В том числе счет средств федерального бюджета, тыс. рублей	
10	11	12	13	14
1163,0479	0	0	0	2022

5043,27	1442,191	0	0	2021
2314,6512	0	0	0	2021
1859,35406	0	0	0	2021
311,2176	0	0	0	2021
597,1872	0	0	0	2021