

П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Горина И.В.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Прокофьева О.Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Васильева Л.Г.	Первый заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"	
		Подпрограмма (направление)	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"	

1.2.	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале "Культура.РФ" (ед.)	РП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000
------	--	----	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"	-	ЕД	0,0000	01.12.2019	-	-	-	15,0000	5,0000	5,0000	5,0000	-	-	К концу 2024 г. организовано 30 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. По годам реализации:	Услуга для бизнеса или населения	

															(нарастающим итогом); 2024 год – 600 книжных памятников (нарастающим	
1.4	Созданы виртуальные концертные залы. Нарастающий итог	-	ЕД	4,0000	01.12.2024	-	-	-	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	-	-	С 2019 по 2024 гг. открыто 4 виртуальных	Приобретение товаров, работ,

9

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																концертных залов в Астраханской области в соответствии с методическими рекомендациями по созданию виртуальных концертных залов. По годам:	услуг

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Созданы виртуальные концертные залы	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00

1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
2.1	Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки	7 400,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	8 235,00

12

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	7 400,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	8 235,00
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	7 400,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	8 235,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Астраханская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Созданы виртуальные концертные залы"	01.12.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	С 2019 по 2024 гг. открыто 4 виртуальных концертных залов в Астраханской области в соответствии с методическими рекомендациями по созданию виртуальных концертных залов. По годам: 2019 год – 4 ед. 2020 год – 4 ед. (нарастающим итогом) 2021 год – 4 ед. (нарастающим итогом) 2022 год – 4 ед. (нарастающим итогом) 2023 год – 4 ед. (нарастающим итогом) 2024 год – 4 ед. (нарастающим итогом)	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1	Результат "Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ""	01.12.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	К концу 2024 г. организовано 30 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. По годам реализации: 2021-15 ед. 2022-5 ед. 2023-5 ед. 2024 -5 ед. Итого 30 онлайн-трансляций.	Нет	Административные данные
2.1.1	Контрольная точка "На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Отчет Скриншот с портала "Культура РФ". Отчет о количестве онлайн-трансляций.	-	Административные данные
2.1.2	Контрольная точка "На портале «Культура.РФ» размещены	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Губина Л.В.	Отчет Скриншот с портала "Культура РФ" о	-	Административные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		количестве онлайн-трансляций.		данные
2.1.3	Контрольная точка "На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Отчет Скриншот с портала "Культура РФ" о количестве онлайн-трансляций.	-	Административные данные
2.1.4	Контрольная точка "На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Отчет Скриншот с портала "Культура РФ". Отчет о выполнении результата "Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура РФ"	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2	Результат "Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	К концу 2024 г создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (по одному мультимедиа-гиду в год). Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получают возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополнительной реальности. Жители Астраханской области получают возможность современного формата	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.		
2.2.1	Контрольная точка "Создано 4 мультимедиа - гидов по экспозициям и выставочным проектам (с нарастающим итогом)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
2.2.2	Контрольная точка "Создано 5 мультимедиа - гидов по экспозициям и выставочным проектам (с нарастающим итогом)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
2.2.3	Контрольная точка "Создано 6 мультимедиа-гидов по	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с	Губина Л.В.	Отчет о выполнении результата. Музеи и	-	Административные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. "				иными результатами и контрольными точками отсутствует		выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители получили возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что способствует росту популярности музеев, в том числе среди детей		данные
2.3	Результат "Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	С 2019 по 2024 гг. будет оцифровано 600 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. Был организован доступ из виртуальных читальных залов библиотек к	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							изданиям, охраняемым авторским правом. По годам: 2020 год – 150 книжных памятников (нарастающим итогом); 2021 год – 250 книжных памятников (нарастающим итогом); 2022 год – 360 книжных памятников (нарастающим итогом); 2023 год – 480 книжных памятников (нарастающим итогом); 2024 год – 600 книжных памятников (нарастающим итогом).		
2.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Прокофьева О.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	Административные данные
2.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Губина Л.В.	Отчет Отчет о выполненных работах.	-	Административные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				данные
2.3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	-	Административные данные
2.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Отчет Отчет о выполненных работах.	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Отчет о выполненных работах.	-	Административные данные
2.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Отчет о выполненных работах.	-	Административные данные

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Васильева Л. Г.	Первый заместитель министра	Прокофьева О. Н.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Мальцева Т. А.	Начальник управления	Васильева Л. Г.	10
4	Администратор	Васильева Л. Г.	Первый заместитель министра	Прокофьева О. Н.	10
Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	20
6	Участник регионального проекта	Чудинова Н. В.	Начальник отдела	Губина Л. В.	10
Созданы виртуальные концертные залы					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	10
8	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
9	Участник регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	20
Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности					

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	20
11	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
12	Участник регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	20
Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	20
14	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
15	Участник регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	20