

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Горина И.В.		Заместитель председателя Правительства Астраханской области	
Руководитель регионального проекта	Прокофьева О.Н.		Министр культуры и туризма Астраханской области	
Администратор регионального проекта	Васильева Л.Г.		Первый заместитель министра	
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"	
		Подпрограмма (направление)	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"	

1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000
------	---	----	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды . Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	01.01.2019	-	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Выделены на конкурсной основе гранты на реновацию учреждений отрасли культуры для реализации проектов, направленных на улучшение качества культурной среды. К концу 2024 года не менее 1 проекта(нарастающим итогом)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

1.2	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог	-	ЕД	1,0000	01.01.2020	-	-	-	1,0000	4,0000	4,0000	4,0000	-	-	К 2024 году улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания	Приобретение товаров, работ, услуг
-----	--	---	----	--------	------------	---	---	---	--------	--------	--------	--------	---	---	---	------------------------------------

5

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																модельных библиотек. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и увеличит посещаемость на 12% Создание модельных муниципальных библиотек по годам: 2021 год – 1 ед. (нарастающим итогом - 1 ед.)2022 год - 3 ед.	

															(нарастающим итогом - 4 ед.) 2023 год - 0 ед. (нарастающим итогом - 4 ед.) 2024 год - 0 ед. (нарастающим итогом - 4 ед.).	
1.3	Приобретены	-	ЕД	0,0000	31.12.2022	-	-	-	-	-	1,0	4,0	-	-	Для людей,	Приобре

6

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
	передвижные многофункциональны е культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог				0							000	000			проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения	тение товаров, работ, услуг

																		передвижных многофункциональных культурных центров (автоклуб). Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижного	

																		центра Интернетом будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно- значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). 2023 год -1 ед. 2024 год - 4 ед. (нарастающий
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)					
																		итог).	

	документации, дизайн-проекта.																	ремонта Астраханской библиотеки имени Н.К. Крупской.	
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							

1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	35 178,29	68 025,57	69 651,10	164 414,42	85 962,21	126 547,21	549 778,80
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	35 178,29	68 025,57	69 651,10	164 414,42	85 962,21	126 547,21	549 778,80
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	35 178,29	68 025,57	69 651,10	164 414,42	85 962,21	126 547,21	549 778,80
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	50 939,39	5 151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	56 090,86
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	50 939,39	5 151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	56 090,86
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	50 939,39	5 151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	56 090,86
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00

1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.5.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.5.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.5.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,47	16 363,60	21 724,07
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,47	16 363,60	21 724,07
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,47	16 363,60	21 724,07
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.7	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	0,00	0,00	0,00	0,00	34 742,27	91 958,76	126 701,03

1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	34 742,27	91 958,76	126 701,03
1.7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	34 742,27	91 958,76	126 701,03
1.7.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	34 742,27	91 958,76	126 701,03
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	13 785,78	0,00	13 785,77	0,00	12 710,10	40 281,65
1.8.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	13 785,78	0,00	13 785,77	0,00	12 710,10	40 281,65
1.8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	13 785,78	0,00	13 785,77	0,00	12 710,10	40 281,65
1.8.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	13 785,77	0,00	0,00	13 785,77
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.9	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	28 536,14	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 236,14

1.9.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	28 536,14	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 236,14
1.9.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	28 536,14	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 236,14
1.9.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Капитальный ремонт дома культуры в с. Соленое Займище	8 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401,93
1.10.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	8 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401,93
1.10.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	7 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 561,36
1.10.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,57
1.10.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	97 411,25	44 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	141 899,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.11.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	97 411,25	44 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	141 899,60

1.11.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	97 411,25	44 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	141 899,60
1.11.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Оснащено оборудованием кинозалами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Строительство дома культуры на 200 мест в с. Зубовка Черноярского района Астраханской области	0,00	26 289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26 289,01
1.13.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	26 289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26 289,01
1.13.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	26 289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26 289,01
1.13.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

1.14	Оснащены музыкальными инструментами и современным оборудованием учреждения культуры с целью творческого развития и самореализации граждан	0,00	0,00	141 652,70	0,00	0,00	0,00	141 652,70
1.14.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	141 652,70	0,00	0,00	0,00	141 652,70
1.14.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	141 652,70	0,00	0,00	0,00	141 652,70
1.14.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, путем проведения капитального ремонта (реконструкции, приспособления к современному использованию), включая разработку проектно-сметной документации, дизайн-проекта.	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.15.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.15.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.15.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

1.15.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		230 467,00	158 440,18	219 303,80	257 077,99	298 071,40	266 839,67	1 430 200,04	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		230 467,00	158 440,18	219 303,80	257 077,99	298 071,40	266 839,67	1 430 200,04	
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

32

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 011,14	10 011,14	17 097,22	26 311,93	31 601,45	37 877,80
1.2.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,12	16 206,36	36 573,34	59 548,92	84 325,08	108 140,18	134 057,52	164 414,42

1.11.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.	Оснащено оборудованием кинозалами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.	Строительство дома культуры на 200 мест в с. Зубовка Черноярского района Астраханской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.	Оснащены музыкальными инструментами и современным оборудованием учреждения культуры с целью творческого развития и самореализации граждан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00

34

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	улучшение качества культурной среды, путем проведения капитального ремонта (реконструкции, приспособления к современному использованию), включая разработку проектно-сметной документации, дизайн-проекта.												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	4 135,73	14 600,86	39 292,72	82 870,25	113 345,83	145 208,07	189 237,88	220 444,74	257 077,99

35

7. Дополнительная информация

1. Региональный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений от областных – до сельских организаций культуры. Все эти объекты формируют культурное пространство Астраханской области. В результате реализации проекта жители Астраханской области получат 48 новых и модернизированных объектов культуры. Драйвером культурного развития станет Центр культурного развития (ЦКР), в городах с количеством жителей до 300 тыс. человек. Центры культурного развития – это многофункциональное культурное пространство с концертным, выставочным и кино залами, библиотекой и помещениями для занятий творчеством. В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 50,0 тыс. чел. Строительство ЦКР будет осуществляться на основе проектной документации, разработанной подведомственным Минкультуры России учреждением, прошедшей государственную экспертизу, и признанной Минстроем России экономически эффективной документацией повторного использования (при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов - субсидий на софинансирование капитальных вложений). Для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 30 сельских культурно - досуговых объектов. Новое строительство сельских домов культуры на территории Астраханской области с мощностной загрузкой от 100 до 200 посадочных мест на основе проектов, отобранных Минкультуры России, представленными регионом для реализации в мероприятиях по созданию сельских культурно-досуговых учреждений, а также реконструкция и капитальный ремонт сельских домов культуры будет осуществляться при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры будет осуществляться за счет средств федерального бюджета при софинансировании субъектов Российской Федерации, а дальнейшее содержание будет осуществляться за счёт средств муниципальных бюджетов. При реализации проекта планируется охватить все муниципальные образования Астраханской области. В результате будет обеспечена доступность к современным услугам культуры более 300,0 тыс. сельских жителей. Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 1 передвижного многофункционального культурного центра (автоклуб). Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижного центра Интернетом будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). С учетом реализации данного проекта 64 % муниципальных районов будут оснащены специализированным транспортом, что обеспечит доступ к услугам культуры свыше 277,0 тыс. человек. С целью развития художественного образования 5 школ искусств и 1 колледж будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования, что составит 100 % от общего числа ДШИ и колледжей. В соответствии с современными образовательными стандартами комплектация предусматривает музыкальные инструменты, специальное оборудование, компьютерные программы, сценические костюмы и наглядные пособия для художественного творчества. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. Для повышения качества библиотечного обслуживания будет создано 7 модельных библиотек. Согласно модельному стандарту, это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке

диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению. Будут созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и посещаемость на 12,5 %.

В целях обеспечения доступа к национальным фильмам будет оснащено оборудованием 5 кинозалов в городах и селах Астраханской области с числом жителей до 500 тыс. чел. Современные кинозалы могут размещаться на базе различных организаций (в домах культуры, на частных досуговых площадках), формируя новый культурный облик населенных пунктов Астраханской области. Условия инвестирования в создание кинозалов предусматривают обязательный прокат не менее 50% национальных фильмов в общем объеме репертуара. За проектный период будут созданы условия для просмотра качественного отечественного кино не менее чем для 143,5 тыс. чел.

Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет реконструкции и технического переоснащения 2 детских театров, что составляет 100% от действующей сети. Мероприятия по модернизации детских театров предусматривают высокий уровень технологического оснащения, что увеличит количество новых постановок и рост посещаемости до 15% (свыше 358,0 тыс. зрителей).

Качество культурной среды для людей будет обеспечено за счет выделения не менее 13 грантов на реновацию региональных (при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов) учреждений культуры.

В результате реновации (реконструкции, капитального ремонта учреждений культуры с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов и др.) действующие организации культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды "	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	К концу 2024 года будет проведена реновация 1-го регионального учреждения отрасли культуры, направленная на улучшения качества культурной среды. В 2024 году - 1 единица Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, которые смогут использовать мультимедийные технологии, новейшие инженерные и коммуникационные системы. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.		
1.1.1	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение реновации региональных учреждений отрасли культуры"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Губина Л.В.		-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	
1.1.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Губина Л.В.		-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
1.1.8	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.2	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Прокофьева О.Н.	К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 4	Нет	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	искусств по видам искусств "			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий. 2021 год -1 ед. 2022 год -1 ед. 2023 год - 2 ед. (нарастающий итог - 3 ед.) 2024 год-1 ед (нарастающий итог - 4 ед.)		ваны региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств
1.2.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов.	-	Административные данные
1.2.2	Контрольная точка "Заключен		01.04.2023	Взаимо	Взаимо	Васильева Л.Г.	Прочий тип документа	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракт на реконструкцию и (или) капитально отремонтированные региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств"	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Выписка из реестра контрактов.		ивные данные
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) по результату реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств "	-	18.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.	Прочий тип документа КС-2, КС-3, акты выполненных работ (оказанных услуг)	-	Административные данные
1.2.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Васильева Л.Г.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений (платежные поручения)	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.2.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.2.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.8	Контрольная точка "Заключен контракт на реконструкцию и (или) капитально отремонтированные региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.	Прочий тип документа Выписка с реестра контрактов. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	Административные данные
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) по результату реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.	Прочий тип документа Кс - 2, КС -3, акты оказанных услуг (выполненных работ)	-	Административные данные
1.2.10	Контрольная точка "Произведена	-	30.12.2024	Взаимо	Взаимо	Васильева Л.Г.	Прочий тип документа	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Реестр платежных поручений (платежные поручения). Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту		ивные данные
1.2.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	
1.2.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	
1.3	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 13 сельских культурно – досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурнодосуговые учреждения мультимедийн	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ым оборудованием. 2020 год – создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 2 культурно-досуговых учреждения в сельской местности. 2021 год – 1 КДУ (нарастающим итогом - 3 ед.). 2022 год – 4 КДУ (нарастающим итогом - 7 ед.). 2023 год – 5 КДУ (нарастающим итогом - 12 ед.). 2024 год – 1 КДУ (нарастающим итогом - 13 ед.).		
1.3.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.3.2	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Губина Л.В.	Акт Акта ввода в эксплуатацию.	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Отчет Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	Административные данные
1.3.4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз на строительство Дома культуры на 100 мест в п. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Губина Л.В.	Отчет Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.5	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз строительства Дома культуры на 300 мест в с. Икряное Икрянинского района Астраханской области"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
1.3.6	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз строительства Дома культуры в с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
1.3.7	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство ДК на 300 мест в селе Три Протока Приволжского района Астраханской области"	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Губина Л.В.	Прочий тип документа Заключен контракт на строительство дома культуры в с. Верхний Бузан, с. Три Протока, с.Икряное, с. Разночиновка.	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.3.8	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство ДК на 300 мест в с. Икряное Икрянинского района Астраханской области"	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
1.3.9	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство ДК на 100 мест в п. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области"	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
1.3.10	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство на ДК в с. Разночиновка"	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Губина Л.В.		-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Наримановского района Астраханской области"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.11	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 100 мест в п.Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Решение Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 100 мест в п.Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области	-	Административные данные
1.3.12	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 300 мест в с. Икряное Икрянинского района Астраханской области"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Решение Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 300 мест в с. Икряное Икрянинского района Астраханской области	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.13	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 100 мест в с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Решение Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 100 мест в с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области	-	Административные данные
1.3.14	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 300 мест в с. Три Протока Приволжского района Астраханской области"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 300 мест в с. Три Протока Приволжского района Астраханской области	-	Административные данные
1.3.15	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.3.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.3.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.3.18	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспертиз"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.19	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию ДК на 100 мест в п. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
1.3.20	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию Дом культуры в с. Икряное Икрянинского района Астраханской области"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Акт Акта ввода объекта в эксплуатацию. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию Дом культуры в с. Икряное Икрянинского района Астраханской области	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.21	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Акт Подписан акт ввода в эксплуатацию. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию Дом культуры в с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области	-	Административные данные
1.3.22	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию Дом культуры в селе Три Протока Приволжского района Астраханской области"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
1.3.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.3.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.3.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.3.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.27	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.3.28	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.29	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.3.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.3.31	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.3.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.3.33	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Отчет Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	Административные данные
1.3.34	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Губина Л.В.		-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.35	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	
1.3.36	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.37	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	
1.3.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	
1.3.39	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.3.40	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	
1.3.41	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	
1.3.42	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.43	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	
1.3.44	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.45	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Акт Получен акт ввода объекта в эксплуатацию	-	Административные данные
1.4	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	К 2024 году улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания модельных библиотек. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и увеличит посещаемость на 12% Создание модельных муниципальных библиотек по годам: 2021 год – 1 ед. (нарастающим итогом - 1 ед.) 2022 год - 3 ед. (нарастающим итогом - 4 ед.) 2023 год - 0 ед. (нарастающим итогом - 4	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ед.) 2024 год - 0 ед. (нарастающим итогом - 4 ед.).		
1.4.1	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов (субсидий)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
1.4.2	Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты "	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
1.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Губина Л.В.		-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (соглашению) на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту"	-	29.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
1.5	Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклуб). Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижного центра Интернетом будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). 2023 год - 1 ед. 2024 год - 4 ед. (нарастающий итог).		
1.5.1	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов (субсидий)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
1.5.2	Контрольная точка "Заключены"		01.04.2023	Взаимо	Взаимо	Губина Л.В.	Прочий тип документа	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальные контракты "	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Выписка реестра контрактов. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		ивные данные.
1.5.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Прочий тип документа Платежные поручения (реестр платежных поручений). Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	Административные данные
1.5.4	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов (субсидий)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Губина Л.В.		-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.5	Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Прочий тип документа Выписка с реестра контрактов. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	Административные данные
1.5.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	-	Административные данные
1.5.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.6	Результат "Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек "	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	Драйвером культурного развития станет Центр культурного развития (ЦКР), в городах с количеством жителей до 300 тыс. человек, построенный в 2024 г. В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают около 50,0 тыс. чел.	Нет	Административные данные
1.6.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.6.2	Контрольная точка "Земельный	-	01.02.2023	Взаимо	Взаимо	Губина Л.В.	Прочий тип документа	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участок предоставлен заказчику на строительство Центра культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек в г. Нариманов Наримановского района Астраханской области"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Земельный участок предоставлен заказчику. Выписка с ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок.		ивные данные
1.6.3	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
1.6.4	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	29.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Губина Л.В.		-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.6.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.6.7	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы по объекту строительство Центра культурного развития в г. Нариманов Наримановского	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Губина Л.В.	Прочий тип документа КС-2, КС-3, акты выполненных работ (оказанных услуг)	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	района Астраханской области завершены"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.6.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту на строительство Центра культурного развития в г. Нариманов Наримановского района Астраханской области"	-	27.12.2024	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	Административные данные
1.6.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	Акт ввода в эксплуатацию. Объект недвижимого имущества Центр культурного развития в г. Нариманов Наримановского района Астраханской области введен в эксплуатацию	-	Административные данные
1.6.10	Контрольная точка "Утверждено"	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Прокофьева		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.Н.			
1.7	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	С целью развития художественного образования 5 школ искусств и 1 колледж будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования, что составит 100 % от общего числа ДШИ и колледжей. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.</p> <p>Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.</p> <p>20202022 год 2022 год– Оснащено 4 образовательных учреждений в сфере культуры (нарастающим итогом)</p> <p>2024 год - Оснащено 6 образовательных учреждений в сфере культуры (нарастающим итогом)</p>		
1.7.1	Контрольная точка "С муниципальными образованиями	-	01.02.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Васильева Л.Г.		-	Административные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов (субсидий) "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				данные
1.7.2	Контрольная точка "Заключен государственный (муниципальный) контракт"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	Административные данные
1.7.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	10.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.	Прочий тип документа Акт приемки поставленных товаров (товарные накладные). Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.7.4	Контрольная точка "КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений (платежные поручения). Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	Административные данные
1.7.5	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов (субсидий)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.		-	Административные данные
1.7.6	Контрольная точка "Заключен государственный (муниципальный) контракт"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Васильева Л.Г.	Прочий тип документа Выписка реестра контрактов. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		
1.7.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	10.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.	Прочий тип документа Акт приемки поставленных товаров, выполненных услуг (товарные накладные). Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	Административные данные
1.7.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Васильева Л.Г.	Прочий тип документа Платежные поручения. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	Административные данные
1.8	Результат "Проведена реновация региональных и (или)	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Прокофьева О.Н.	Выделены на конкурсной основе гранты на	Нет	Благоустройство

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		реновацию учреждений отрасли культуры для реализации проектов, направленных на улучшение качества культурной среды. К концу 2024 года не менее 1 проекта(нарастающим итогом)		территории, ремонт объектов недвижимого имущества
1.8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	Прочий тип документа	-	
1.8.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.8.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.8.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.8.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому))"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.8.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.8.7	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	Отчет	-	
1.8.8	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Прокофьева О.Н.	Акт	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	завершены"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.8.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	Отчет	-	
1.8.10	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.8.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	Прочий тип документа	-	
1.8.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.8.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.8.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.8.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.8.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	01.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.8.17	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	Акт	-	
1.8.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.8.19	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	12.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	Отчет	-	
1.8.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	Прочий тип документа	-	
1.8.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.8.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.8.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.8.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.8.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.8.26	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	Акт	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.8.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	Отчет	-	
1.9	Результат "Капитальный ремонт дома культуры в с. Соленое Займище"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
1.9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.9.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.9.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.9.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.9.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.9.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.9.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.10	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол"	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 2 муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится.	Нет	Административные данные
1.10.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому))"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.10.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	
1.10.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	
1.10.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.10.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	
1.10.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.11.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.11.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	03	05	Прокофьева О.Н.		-	
1.11.5	Контрольная точка "Подготовка и подача заявки на софинансирование мероприятий"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Прокофьева О.Н.	Прочий тип документа	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по оснащению оборудованием 1 кинозала "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.11.6	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.11.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.11.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.11.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Прокофьева О.Н.	Прочий тип документа Платежные поручения. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.12	Результат "Строительство дома культуры на 200 мест в с. Зубовка Черноярского района Астраханской области"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.12.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.12.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспертиз"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.12.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.12.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.12.6	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.12.7	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.12.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.12.9	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.12.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.12.11	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.12.12	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.12.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.12.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.13	Результат "Оснащены музыкальными инструментами и современным оборудованием учреждения культуры с целью творческого развития и самореализации граждан "	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	<p>Оснащено 2 учреждения культуры современным оборудованием и музыкальными инструментами с целью творческого развития и самореализации граждан.</p> <p>Результатом решения данной задачи станет улучшение качества предоставляемых услуг населению в сфере культуры, а также увеличение числа посещений учреждений культуры за счет расширения перечня реализуемых программ и выездных мероприятий, в том числе интерактивной и мультимедийной направленности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2021 год – Оснащено 2 учреждения культуры. 	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	08.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	Административные данные
1.13.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	Административные данные
1.14	Результат "Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, путем	30.12.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Губина Л.В.	В рамках проведения реновации в 2022 году планируется разработать дизайн проект Музея Боевой Славы с учетом новых современных	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проведения капитального ремонта (реконструкции, приспособления к современному использованию), включая разработку проектно-сметной документации, дизайн-проекта. "			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		технологий, а также запланирована разработка проектно - сметной документации на проведение капитального ремонта Астраханской библиотеки имени Н.К. Крупской.		
1.14.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии государственному учреждению"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
1.14.2	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации ГБУК АО "Астраханская областная научная библиотека имени Н.К.Крупской""	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Прочий тип документа Заключен контракт на разработку проектной документации ГБУК АО "Астраханская областная научная библиотека имени Н.К.Крупской"	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.3	Контрольная точка "Разработана проектная документация"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Отчет Разработана проектно- сметная документация	-	Административные данные
1.14.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) ГБУК АО "Астраханский государственный объединенный историко - архитектурный музей - заповедник""	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены).Отчет о выполнении услуги, акт оказанных услуг, выполненных работ.	-	Административные данные
1.14.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) ГБУК АО "Астраханская областная научная библиотека имени Н.К. Крупской""	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Губина Л.В.		-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				точками отсутст вует	точками отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Васильева Л. Г.	Первый заместитель министра	Прокофьева О. Н.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Мальцева Т. А.	Начальник управления	Васильева Л. Г.	20
Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
5	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
6	Участник регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	30
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
8	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
9	Участник регионального проекта	Васильева Л. Г.	Первый заместитель министра	Прокофьева О. Н.	20
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
11	Участник регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	30
12	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	10
Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
14	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	30
16	Участник регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	30
17	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	10
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	30
19	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	10

20	Участник регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	30
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
22	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
23	Участник регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	30
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
25	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
26	Участник регионального проекта	Васильева Л. Г.	Первый заместитель министра	Прокофьева О. Н.	20
Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
28	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
Капитальный ремонт дома культуры в с. Соленое Займище					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол					

30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
Оснащено оборудованием кинозалами					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	30
32	Участник регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	30
33	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	10
Строительство дома культуры на 200 мест в с. Зубовка Черноярского района Астраханской области					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
35	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
Оснащены музыкальными инструментами и современным оборудованием учреждения культуры с целью творческого развития и самореализации					
36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
37	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
38	Участник регионального проекта	Васильева Л. Г.	Первый заместитель министра	Прокофьева О. Н.	20
39	Участник регионального проекта	Мальцева Т. А.	Начальник управления	Васильева Л. Г.	20
Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, путем проведения капитального ремонта (реконструкции, приспособления к современному использованию), включая разработку проектно-сметной документации, дизайн-проекта.					

40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	30
41	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
42	Участник регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	30