

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	«Творческие люди» (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Горина И.В.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Прокофьева О.Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Васильева Л.Г.	Первый заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"	
		Подпрограмма (направление)	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом	ФП	Человек	260,0000	31.12.2020	0,0000	91,0000	260,0000	519,0000	779,0000	1 039,0000	1 299,0000	-	-	Административные данные
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	ФП	Единица	0,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	22,0000	33,0000	44,0000	-	-	Административные данные
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации														
3.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	ФП	Человек	174,0000	31.12.2020	0,0000	70,0000	174,0000	278,0000	417,0000	556,0000	695,0000	-	-	Административные данные

																2022 год – 779 чел. (нарастающим итогом) 2023 год – 1039 чел. (нарастающим итогом) 2024 год – 1299 чел. (нарастающим итогом)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							

1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	0,00	0,00	347,25	350,00	350,00	700,00	1 747,25
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	347,25	350,00	350,00	700,00	1 747,25
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	347,25	350,00	350,00	350,00	1 397,25
1.5.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	347,25	347,25	0,00	0,00	694,50
1.5.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	347,25	0,00	0,00	0,00	347,25
1.5.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	347,25	0,00	0,00	350,00	697,25
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Принято участие в Фестивале любительских творческих коллективов и направлено не менее 5 заявок на вручение грантов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.	<i>бюджеты государственных</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>							

1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
2.1	Организовано 6 выставочных проектов региональных музеев за пределами региона	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Организация культурно-просветительских программ для школьников	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		9 850,00	1 130,00	72 283,49	35 850,00	7 250,00	2 300,00	128 663,49

24

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		9 850,00	1 130,00	72 283,49	35 850,00	7 250,00	2 300,00	128 663,49

	нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел												
2.4.	Выделено не менее 17 субсидий	0,00	5 000,00	13 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00

26

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства												
2.5.	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	0,00	347,25	347,25	347,25	347,25	347,25	347,25	347,25	347,25	347,25	350,00	350,00
2.6.	Принято участие в Фестивале любительских творческих коллективов и направлено не менее 5 заявок на вручение грантов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации												
3.1.	Проведена программа «Волонтеры культуры»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	8 015,75	17 790,75	32 790,75	32 790,75	34 065,75	34 065,75	35 340,75	35 840,75	35 840,75	35 850,00	35 850,00

27

7. Дополнительная информация



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди» (Астраханская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Повышена квалификация 1299 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	30.12.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.	К 2024 году на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры будет обучено 1299 творческих и управленческих кадров в сфере культуры. По годам: 2019 год - 91 чел. 2020 год – 260 чел. (нарастающим итогом) 2021 год – 519 чел. (нарастающим итогом) 2022 год – 779 чел. (нарастающим итогом) 2023 год – 1039 чел. (нарастающим итогом) 2024 год – 1299 чел. (нарастающим итогом)	Нет	Административные данные
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены	-	30.12.2019	Взаимо	03	Прокофьева		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		О.Н.			
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева О.П.		-	Административные данные
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева О.П.		-	Административные данные
1.1.6	Контрольная точка "Организации отрасли культуры обеспечены высокопрофессиональными кадрами"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Васильева О.П.	Отчет о выполнении мероприятия. В Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		управленческих кадров в сфере культуры за проектный период пройдут повышение квалификации 1298 человек		
1.2	Результат "Организовано 6 выставочных проектов региональных музеев за пределами региона "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	К 2024 году будет организовано 6 выставочных проектов региональных музеев за пределами региона .	Нет	Административные данные
1.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Отчет о выполнении мероприятий. Организовано 6 выставочных проектов региональных музеев за пределами региона	-	Административные данные
1.2.2	Контрольная точка	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Губина Л.В.	Отчет Предоставлен отчет о	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		ивные данные
1.3	Результат "Организация культурно-просветительских программ для школьников"	01.01.2020	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Порублева Т.Н.	К концу 2024 г организовано не менее 21 культурно-просветительских программ для 980 школьников	Нет	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Порублева Т.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.5	Контрольная точка "Культурно-просветительские программы для школьников проведены "	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Порублева Т.Н.	Отчет Отчет .Созданы условия для организации культурно-просветительских программ для школьников	-	Административные данные
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации								
2.1	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 24 сельских учреждений культуры (по 6 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., можно будет приобрести	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		<p>звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе.</p> <p>Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».		
2.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
2.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
2.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.6	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
2.1.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
2.1.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
2.1.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
2.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных"	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Губина Л.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		трансфертов. Оказана поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. К концу 2022 года будет оказана государственная поддержка не менее 12 сельских учреждений культуры (по 6 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».		
2.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
2.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	10.10.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Губина Л.В.		-	Административные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				данные
2.1.14	Контрольная точка "Перечислены денежные средства конкретному получателю"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
2.1.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов. Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. К концу 2023 года будет оказана государственная поддержка не менее 18 сельских учреждений культуры (по 6 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».		
2.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Прокофьева О.Н.		-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	Административные данные
2.1.19	Контрольная точка "Перечислены денежные средства конкретному получателю"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Прочий тип документа Платежные поручения. К концу 2023 года будет оказана государственная поддержка не менее 18 сельских учреждений культуры (по 6 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
2.1.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
2.1.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Губина Л.В.		-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
2.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
2.1.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Губина Л.В.		-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.28	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	
2.1.29	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	
2.2	Результат "Организованы и проведены фестивали детского творчества всех жанров "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Васильева Л.Г.	До конца 2024 года будет проведено 10 фестивалей детского творчества всех жанров , в том числе музыкального, театрального и изобразительного искусства. Мероприятие	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		<p>будет способствовать духовному развитию подрастающего поколения, повышению исполнительского мастерства любительских творческих коллективов и солистов.</p> <p>2021- 2 ед.:1. «Международный культурно-образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей и молодежи» 2. Прикаспийский (открытый) телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой ключик».</p> <p>2022- + 3ед. нарастающим - 5 ед.:1. «Международный культурно-образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей и молодежи» 2. Открытый конкурсный проект "Шаг к успеху" 3.Смотр-конкурс исполнительного мастерства студентов музыкальных училищ2023</p> <p style="text-align: center;">+</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							3 ед., итого нарастающим - 8 ед 2024 + 2 ед., итого нарастающим - 10 ед.		
2.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Отчет о проведении мероприятия. До конца 2021 года будет проведено 2 фестиваля детского творчества всех жанров , в том числе музыкального, театрального и изобразительного искусства. Мероприятие будет способствовать духовному развитию подрастающего поколения, повышению исполнительского мастерства любительских творческих коллективов и солистов.	-	Административные данные
2.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Губина Л.В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу. До конца 2021 года будет проведено 2 фестиваля детского творчества всех	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		жанров , в том числе музыкального, театрального и изобразительного искусства. Мероприятие будет способствовать духовному развитию подрастающего поколения, повышению исполнительского мастерства любительских творческих коллективов и солистов.		
2.2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии государственному учреждению"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.		-	Административные данные
2.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии "	-	05.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Васильева Л.Г.		-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии "	-	05.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.		-	Административные данные
2.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии "	-	05.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.		-	Административные данные
2.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Губина Л.В.	Прочий тип документа Акты оказанных услуг, выполненных работ.	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Предоставлен отчет о проведении мероприятия.		
2.2.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии государственному учреждению"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.		-	Административные данные
2.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Прочий тип документа Акты оказанных услуг, выполненных работ. Предоставлен отчет о проведении мероприятия.	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии государственным учреждениям"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.		-	Административные данные
2.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Прочий тип документа Акты оказанных услуг, выполненных работ. Предоставлен отчет о проведении мероприятия.	-	Административные данные
2.3	Результат "Выделено не менее 5 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и"	01.12.2020	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Васильева Л.Г.	К концу 2024 г. некоммерческим организациям выделено не менее 5 грантов на творческие проекты, направленные на укрепление российской	Нет	ГИС "Нацпроект "Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел "			точками отсутствует	точками отсутствует		гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства		
2.3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.	Отчет о выполнении мероприятия. Выделено не менее 10 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы,	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							народных художественных промыслов и ремесел		
2.4	Результат "Выделено не менее 17 субсидий некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.	К 2024 году не менее 17 субсидий выделено некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. По годам: 2019 год – 3 субсидии 2020 год – 3 субсидии (нарастающим итогом); 2021 год – 4 субсидии (нарастающим итогом); 2022 год – 7 субсидии (нарастающим итогом); 1. Международный фестиваль-форум регионов Поволжья "Театральная дельта" 2. Международный литературный фестиваль для детей и юношества 3. Фестиваль классического искусства "Opera First" 2023 год –	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							субсидии (грантов) (нарастающим итогом).		
2.4.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.	Прочий тип документа Счет- фактура, товарная накладная, акт выполненных работ. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям	-	Административные данные
2.4.2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.	Прочий тип документа Платежные поручения. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям	-	Административные данные
2.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Васильева Л.Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		юридическому (физическому) лицу		
2.4.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии государственным учреждениям"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.		-	Административные данные
2.4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии "	-	05.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.		-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии "	-	05.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.		-	Административные данные
2.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии "	-	05.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.		-	Административные данные
2.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Васильева Л.Г.	Прочий тип документа Счет- фактура, товарная накладная, акт выполненных работ.Отчет о выполнении мероприятий.	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.4.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии государственным учреждениям"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.		-	Административные данные
2.4.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.	Прочий тип документа Акты выполненных работ, оказанных услуг, товарные накладные.	-	Административные данные
2.4.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии государственным"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Васильева Л.Г.		-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	учреждениям"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
2.4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.	Прочий тип документа Акты выполненных работ, оказанных услуг, товарные накладные	-	Административные данные
2.5	Результат "Создана база данных национального молодежного симфонического оркестра и юношеского симфонического оркестра Астраханской области. Организован и проведен конкурсный отбор молодежи для функционирования юношеского симфонического оркестра Астраханской области. Создан юношеский симфонический	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.	В 2024 году создан региональный юношеский симфонический оркестр, что позволит решить проблему дефицита кадров для Астраханского государственного театра Оперы и Балета и Астраханской государственной филармонии, а также	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оркестр Астраханской области. "						<p>образовательных учреждений.</p> <p>Формирование базы данных персонального состава национального молодежного симфонического оркестра и юношеского симфонического оркестра Астраханской области будет осуществляться на конкурсной основе. Зачисление в состав оркестра планируется по итогам конкурса проектов проводимых на территории Астраханской области. Конкурс пройдет по специальностям: оркестрово-струнные инструменты, оркестровые духовые инструменты, ударные инструменты.</p> <p>Отбор кандидатов для включения в состав регионального юношеского симфонического оркестра будет осуществляться среди граждан Астраханской</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							выпускниками и студентами третьего и старших курсов высших музыкальных учебных заведений Российской Федерации.		
2.5.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.	Отчет о выполнении мероприятия. Создан юношеский симфонический оркестр Астраханской области.	-	Административные данные
2.5.2	Контрольная точка "Создан юношеский симфонический оркестр Астраханской области"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.Г.	Отчет о выполнении мероприятия. Привлечение к академической музыке широкой молодежной аудитории	-	Административные данные
2.6	Результат "Оказана	31.12.2020	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Губина Л.В.	К концу 2024 года будет	Нет	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры "			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		оказана государственная поддержка не менее 20 работников сельских учреждений культуры (по 5 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуры в размере 50 тыс.руб. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета		ивные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».		
2.6.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
2.6.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	
2.6.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
2.6.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
2.6.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Отчет План закупок	-	
2.6.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.6.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
2.6.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
2.6.10	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.6.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
2.6.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прокофьева О.Н.		-	
2.6.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Прокофьева О.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
2.6.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
2.6.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.6.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
2.6.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
2.6.18	Контрольная точка "Перечислены денежные средства конечному получателю"	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Губина Л.В.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.6.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Прочий тип документа Платежные поручения, приказы. К концу 2023 года будет оказана государственная поддержка не менее 15 работников сельских учреждений культуры (по 5 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуры в размере 50 тыс.руб. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».		
2.6.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.6.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
2.6.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
2.6.23	Контрольная точка "перечислены денежные средства конечному исполнителю"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Губина Л.В.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.6.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
2.6.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
2.6.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	10.07.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Губина Л.В.		-	Административные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				данные
2.6.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные
2.6.28	Контрольная точка "Перечислены денежные средства конечному получателю"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.		-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
2.6.29	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	
2.6.30	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	
2.7	Результат "Принято участие в Фестивале любительских творческих коллективов и направлено не менее 5 заявок на вручение грантов"	31.12.2020	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Губина Л.В.	К концу 2024 г. приняли участие в Фестивале любительских творческих коллективов и направлено не менее 5 заявок на вручение грантов.	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.7.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Губина Л.В.	Отчет Отчет о выполнении мероприятий.	-	Административные данные

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Васильева Л. Г.	Первый заместитель министра	Прокофьева О. Н.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Мальцева Т. А.	Начальник управления	Васильева Л. Г.	20
4	Руководитель проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
5	Администратор	Васильева Л. Г.	Первый заместитель министра	Прокофьева О. Н.	10
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
7	Участник регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	10
8	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
Организованы и проведены фестивали детского творчества всех жанров					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильева Л. Г.	Первый заместитель министра	Прокофьева О. Н.	10
10	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5

11	Участник регионального проекта	Васильева Л. Г.	Первый заместитель министра	Прокофьева О. Н.	10
12	Участник регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	10
Повышена квалификация 1299 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильева Л. Г.	Первый заместитель министра	Прокофьева О. Н.	10
14	Участник регионального проекта	Васильева О. П.	Начальник отдела		10
15	Участник регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	10
16	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
Выделено не менее 5 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильева Л. Г.	Первый заместитель министра	Прокофьева О. Н.	10
18	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
19	Участник регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	10
Выделено не менее 17 субсидий некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильева Л. Г.	Первый заместитель министра	Прокофьева О. Н.	10

21	Участник регионального проекта	Васильева Л. Г.	Первый заместитель министра	Прокофьева О. Н.	10
22	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
Организовано 6 выставочных проектов региональных музеев за пределами региона					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	10
24	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
25	Участник регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	10
Организация культурно-просветительских программ для школьников					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Порублева Т. Н.	Заместитель министра по развитию туристской деятельности		10
27	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
28	Участник регионального проекта	Порублева Т. Н.	Заместитель министра по развитию туристской деятельности		10
Создана база данных национального молодежного симфонического оркестра и юношеского симфонического оркестра Астраханской области. Организован и проведен конкурсный отбор молодежи для функционирования юношеского симфонического оркестра Астраханской области. Создан юношеский симфонический оркестр Астраханской области.					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильева Л. Г.	Первый заместитель министра	Прокофьева О. Н.	10
30	Участник регионального проекта	Пронина О. А.	Начальник отдела	Васильева Л. Г.	30

31	Участник регионального проекта	Васильева Л. Г.	Первый заместитель министра	Прокофьева О. Н.	10
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	10
33	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5
34	Участник регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	10
Принято участие в Фестивале любительских творческих коллективов и направлено не менее 5 заявок на вручение грантов					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	10
36	Участник регионального проекта	Губина Л. В.	Заместитель министра	Прокофьева О. Н.	10
37	Участник регионального проекта	Прокофьева О. Н.	Министр культуры и туризма Астраханской области	Горина И. В.	5